SUMMARY
RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH KAMPUS DENPASAR TAHUN 2026
LOKASI : KOTA DENPASAR
TAHUN : 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)	
I.	**BIAYA PENERAPAN SMKK**	Rp.	88.533.660,46
II.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**	Rp.	43.343.737,32
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR**		
	III.1 PEKERJAAN LANTAI 1	Rp.	3.096.156.984,88
	III.2 PEKERJAAN LANTAI 2	Rp.	1.685.503.706,44
	III.3 PEKERJAAN LANTAI 3	Rp.	1.542.637.507,30
	III.4 PEKERJAAN LANTAI 4	Rp.	1.540.344.121,99
	III.5 PEKERJAAN LANTAI ATAP	Rp.	1.283.120.779,16
IV.	**PEKERJAAN ARSITEKTUR**		
	IV.1 PEKERJAAN LANTAI 1	Rp.	2.071.659.031,51
	IV.2 PEKERJAAN LANTAI 2	Rp.	1.707.248.843,68
	IV.3 PEKERJAAN LANTAI 3	Rp.	1.709.926.322,92
	IV.4 PEKERJAAN LANTAI 4	Rp.	1.649.258.360,68
	IV.5 PEKERJAAN LANTAI ATAP	Rp.	452.595.282,83
V.	**PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING**	Rp.	3.428.491.554,54
VI.	**PEKERJAAN BANGUNAN PENDUKUNG**	Rp.	102.126.157,76
	REAL COST	**Rp.**	**20.400.946.051,48**
	PPN 11%	**Rp.**	**2.244.104.065,66**
	JUMLAH	**Rp.**	**22.645.050.117,14**
	DIBULATKAN	**Rp.**	**22.645.050.000,00**
Terbilang :	***Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah***		

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Made Respawan, S.T.,M.T
NIP. 197912072008011008